Stadtebauforderung ,Ziegelstadt / ehem. Ziegelei Reins

Historie Antragstellung

Frahjahr 2022
25.05.2022
01.06.2022
Dezember 2022
07/2023
10/2023
10/2023

Erarbeitung ISEK

Ratsbeschluss ISEK + Antragstellung

Antrag auf Aufnahme in Stadtebaufoérderung

Besuch Delegation MW / ArL / NBank

Pressemitteilung Uber Aufnahme in Stadtebauférderung
offizieller Aufnahmebescheid

Ratsbeschluss Fordergebiet
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Die Idee
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Uberblick Uber die beantragten 6ffentlichen MaRnahmen

» Ankauf Geldnde Reins

» Ankauf Geldnde ehem. Verbrauchermarkt

= Abriss/Raumung ehem. Ziegelei / enem. Verbrauchermarkt

» Bauleitplanung/Gutachten/Sanierungsberatung/Konzeptvergabe

= ErschlielBungsstralRe ehem. Ziegeleigelande

= Neugestaltung ehem. ,Hafen“ (Sieltief vom Deich bis zum Marsktplatz)

» Neugestaltung offentlicher Raum (Fahrpatt vom Marktplatz bis zum Deich)
» Neugestaltung Marktplatz

» Sanierung Helgenhaus

» Neues Sanitargebaude
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Gesamtkostenrahmen
anerkannter Gesamtkostenrahmen
fir die GesamtmalRnahme (Laufzeit 8-10 Jahre)
zu finanzieren durch Einnahmen (Verkaufe)

Fordermittel Bund / Land

9.707.000 €
1.340.000 €

5.578.000 € (Regelférdersatz 2/3)

Gemeinde 2.789.000 € (1/3)
bereits bewilligte Mittel
Programm | beantragt bewilligt davon davon
-jahr Bund/Land Gemeinde
2023 1.740.000 € 1.740.000 € 1.566.000 € 174.000 €
(90 %)* (10 %)*
2024 1.071.000 € 1.070.000 € 963.000 € 107.000 €
(90%)* (10 %)*
2025 900.000 € erwartet im
Frihsommer 2025

* Im Hinblick auf die Finanzschwéche der Kommune erfolgte fir die Programmjahre 2023 und 2024 eine Reduzierung des Eigenanteils auf 10 % (fiir 2025 ebenfalls beantragt)
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aktuell bewilligter Kostenrahmen

aktuell bewilligte Mittel (2023/2024) 2.810.000 €

vorgesehener Einsatz:

Grunderwerb (inkl. Nebenkosten) 1.500.000 €

Sanierungsberatung (2 Jahre) 40.000 € Prifung durch RPA
Konzeptvergabe / Bauleitplanung max. 160.000 € Ausschr. ab KW 3 2025
Rickbau Ziegelei 1.110.000 € Schadstoffkat. In Vorber.

gemal Antragstellung (ISEK) war fur Ruckbau lediglich ein Ansatz i.H.v. 700.000 € vorgesehen

aktuellen Preisabfragen zufolge sollten 1,3 Mio. € veranschlagt werden

= weitere Mittel sind zum Programmjahr 2025 beantragt

= Kostensteigerung wurde Fordermittelgeber mitgeteilt
— Anerkennung der neuen Kosten- und Finanzierungstbersicht liegt vor
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anerkannte Kosten- und Finanzierungsubersicht

Gesamtkosten StBauF
1
A - Ausgaben
1- Vorbereitung der Sanierung
1.1 Gutachten, stidtebauliche Planung, st Bauleitplanung, hydraulisches Gutachten, Konzeptvergabeverfahren, 300.000 € 300,000 €
’ : B €tc: Verkehrsuntersuchung : )
1.2 Sanierungstrager/andere Beauftragte 200.000 € 200.000 €
Summe 500.000 € 500.000 €
2 - OrdnungsmaRnahmen
2.1 Grunderwerb ehem. Ziegelei Reins (Gesamtflache) 1.650.000 € 1.562.000 €
ehem. Verbrauchermarkt westl. der ZiegeleistraRe 210.000 € 210.000 €
2.2 Freilegung von Grundstiicken ehem. Ziegeleigeldnde _700.006€— _I00-8007F |
ehem. Verbrauchermarkt, Bootshalle 160.000 € 160.000 €
Anbau Helgenhaus 50.000 € 50.000 €
innere ErschlieBung ehem. Ziegeleigeldnde
i?ﬂi:::‘;tunvg;:?:i;ln Wegen, Platzen) inkl. Erneuerung ZiegeleistraBe, 1.200.000 € 1.200.000 €
e J s Wegen, Riickbau sildliche ZiegeleistraRe zu FUB- und Radweg
Herstellung Lohne 90.000 € 90.000 €
Neugestaltung Sffentlicher Raum rund um den Alten Hafen inkl.
Neugestaltung des ehem. Hafenbeckens (Sieltief) und Neugestaltung 2.500.000 € 2.500.000 €
Marktplatz
Herstellung 6ffentliche Griinflache / &ffentliche Stellplatze / 9 9
Wohnmabilstellplatze in der Deichschutzzone —_ —235.000€1
Summe 7.495.000 € 7.407.000 €

3 - BaumaBnahmen

Mehrkosten
Ruckbau
+600.000 €
=1.300.000 €
innerhalb der
MaRnahmen
600.000 €
verschoben
-600.000 €
=335.000 € Minderkosten:
WoMo-Stellplatz
in Deichzone

nicht realisierbar



