

Städtebaulicher Rahmenplan Jemgum

Beratungs- und Entscheidungsprozess – Ablaufplanung

Schritte	Erläuterungen	Timeline
Phase I: Erarbeitung der s.g. Maßnahmenggebiete		
1	<p>Öffentliche Sitzung des Ausschusses, Tourismus, Raumplanung und Wirtschaftsförderung</p>	<p>Das Gesamtvorhaben wird vorgestellt – mit dem Ablaufplan und mit dem Hinweis auf die Möglichkeit der Mitarbeit von interessierten Bürgern</p>
		09.11.2017 Öffentlich
2	<p>Interner Kreis: Vorbereitung einer Beratungsvorlage über Maßnahmenggebiete durch Verwaltung, Gruppen/Fraktion, NWP, Landkreis</p>	<p>Planungsbüro NWP erstellt im Vorfeld eine Ist-Analyse mit Handlungsempfehlungen Präsentation der Analyse, Definitionen zu Maßnahmenggebieten, Einzelmaßnahmen Erarbeitung der Maßnahmenggebiete</p>
		Ende November/Anfang Dezember Nicht öffentlich
	Ergebnis: Erarbeitung der Maßnahmenggebiete	
3	<p>Öffentliche Sitzung des Ausschusses, Tourismus, Raumplanung und Wirtschaftsförderung: Hierzu werden alle interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen (schriftliche Einladungen ergeben an alle Bürger des Ortskerns) Vor der Sitzung: Öffentlicher Rundgang durch den Ort mit Ausschuss und Bürgern</p>	<p>Öffentliche Präsentation der Maßnahmenggebiete mit Erläuterungen Bürger können sich zu den Maßnahmenggebieten äußern und eigene Vorstellungen einbringen</p>
		Mitte Dezember Öffentlich
4	<p>Interner Kreis: Abschlussberatung über Maßnahmenggebiete durch Verwaltung, Gruppen/Fraktion, NWP, Landkreis</p>	<p>Vorstellungen der Bürger werden besprochen, die Maßnahmenggebiete werden endgültig festgelegt</p>
		Ende Dezember Nicht öffentlich
5	<p>Öffentliche Ratssitzung</p>	<p>Beschluss über die Maßnahmenggebiete</p>
		Mitte Januar 2018 Öffentlich
Phase II: Erarbeitung der s.g. Einzelmaßnahmen		
6	<p>Öffentliche Sitzung des Ausschusses, Tourismus, Raumplanung und Wirtschaftsförderung</p>	<p>Die nächsten Schritte werden vorgestellt: Maßnahmenggebiete werden vorgestellt; worum geht es bei den Einzelmaßnahmen, usw.</p>
		Ende Januar 2018 Öffentlich
7	<p>Interner Kreis: Vorbereitung einer Beratungsvorlage über Einzelmaßnahmen innerhalb der Maßnahmenggebiete durch Verwaltung, Gruppen/Fraktion, NWP, Landkreis</p>	<p>Erarbeitung der Einzelmaßnahmen</p>
		Februar/März 2018 Nicht öffentlich
	Ergebnis: Erarbeitung der Einzelmaßnahmen mögliche Prioritäten festlegen	

8	Öffentliche Sitzung des Ausschusses, Tourismus, Raumplanung und Wirtschaftsförderung: Hierzu werden alle interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen (schriftliche Einladungen ergeben an alle Bürger des Ortskerns)	Öffentliche Präsentation der Einzelmaßnahmen mit Erläuterungen Bürger können sich zu den Einzelmaßnahmen äußern und eigene Vorstellungen einbringen	Ende März 2018 Öffentlich
9	Interner Kreis: Abschlussberatung über Einzelmaßnahmen durch Verwaltung, Gruppen/Fraktion, NWP, Landkreis	Vorstellungen der Bürger werden besprochen, die Einzelmaßnahmen werden endgültig festgelegt – auch eine mögliche Prioritätenliste	Anfang April 2018 Nicht öffentlich
10	Öffentliche Ratssitzung Endgültige Beschlussfassung	Beschluss über die Einzelmaßnahmen Endgültiger Beschluss über städtebaulichen Rahmenplan mit Prioritätenliste	Mitte April 2018 Öffentlich
Phase II: Umsetzungsphase			
11	Öffentliche Sitzung des Ausschusses, Tourismus, Raumplanung und Wirtschaftsförderung Erste Schritte zur Umsetzung	Diskussion und Entscheidung (Beschlussvorlage) darüber, welche Anträge im Rahmen der Städtebauförderung zum 01.07.2017 gestellt werden sollen Beratung über Umsetzungsbegleitung mit Planungsbüro	Anfang Mai 2018 Öffentlich
12	Ratssitzung Erste Schritte zur Umsetzung	Entscheidung/Beschluss darüber, welche Anträge im Rahmen der Städtebauförderung zum 01.07.2017 gestellt werden sollen Beratung über Umsetzungsbegleitung mit Planungsbüro	Mitte Mai 2018 Öffentlich