

## Voraussichtlicher Zeitplan des Verfahrens

Der nachfolgende Zeitplan dient der Orientierung. Änderungen werden den Teilnehmenden unverzüglich über die Vergabepattform des Deutschen Ausschreibungsblatts (DAB) mitgeteilt.

<b>Information &amp; Ausarbeitung</b>	
<b>Bekanntmachung – Öffentliche Ausschreibung</b>	<b>16.04.2026</b>
Ortsbesichtigung & Rückfragenkolloquium	13.05.2026, 14:00 Uhr
Ende der Rückfragenphase (via DAB)	20.05.2026, 12:00 Uhr
Beantwortung der Rückfragen (Protokollversand)	vsl. Ende Mai
<b>Einreichung der Unterlagen</b>	<b>12.08.2026, 12:00 Uhr</b>

<b>Prüfung &amp; Bewertung</b>	
Vorprüfung durch die Verfahrensbetreuung	3 Wochen
<b>Endpräsentation und Empfehlungsvotum des Bewertungsgremiums</b>	<b>02.09.2026</b>

<b>Auswahl &amp; Veräußerung</b>	
Politische Beratung & Beschlussvorbereitung	vsl. 3-4 Wochen
<b>Ratsbeschluss über die Aufnahme von Kaufvertragsverhandlungen</b>	<b>vsl. Ende September</b>
Fortschreibung des Konzeptes und der Planung	ca. 6-12 Monate
Vertragliche Umsetzung und Veräußerungsbeschluss	vsl. Ende 2027

**[Hinweis:** Zum aktuellen Zeitpunkt können keine verbindlichen Aussagen zu den genauen Terminen getroffen werden. Der dargestellte Zeitplan beruht auf den derzeitigen Einschätzungen zur voraussichtlichen Dauer der nächsten Verfahrensschritte, insbesondere hinsichtlich der Abläufe und Bearbeitungszeiten beim Gutachterausschuss, und kann im weiteren Verlauf angepasst werden. Er dient zugleich als Entscheidungsgrundlage für die zeitliche Ausrichtung des Verfahrens – insbesondere mit Blick auf die Kommunalwahlen 2026 in Niedersachsen]